

නාරම්මල අතුරුවගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති - 2025 වර්ෂය

අනු අංකය	සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.)	අනුමත ප්‍රතිපාදන (රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල (රු.)	ගිවිසුම්ගත සංවිධානයේ නම හා ලිපිනය	ගිවිසුම්ගත වූ දිනය (වැඩ ආරම්භ කරන ලද දිනය)	භෞතික ප්‍රගතිය		මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන					ඉතුරු ප්‍රතිපාදන	වැඩ අවසන් කළ දිනය
							100% ට අඩු	100%	නිමි ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය වටිනාකම රු.(තාක්ෂණ නිලධාරීගේ බිල්පත් වටිනාකම)	෧෫වුම් මුදල සමඟ ව්‍යාපෘති වියදම(වවුචර්පත් වටිනාකම)	ව්‍යාපෘති වියදම රු.(වවුචර්පත් වටිනාකම) -2	පරිපාලන වියදම රු.	වැය ශීර්ෂයේ වියදම		
1	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ විද්‍යාගාරයට සම්බන්ධ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම (අදියර V)	2,437,250.00	2,437,250.00	2,141,019.94	Ray Construction පොල්ගහවෙල	2025.07.16		100%	2,208,330.80	2,208,330.80	2,208,330.80	69,047.89	2,277,378.69	159,871.31	2025.10.13
2	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ දැල් ගෘහයක් ඉදිකිරීම	650,000.00	650,000.00	630,500.00	වැලිකුඹුර එක්සත් ගොවි සංවිධානය	2025.10.27		100%	452,044.53	452,044.53	452,044.53	19,500.00	471,544.53	178,455.47	2025.12.26
3	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම	240,000.00	240,000.00	232,800.00	වැලිකුඹුර එක්සත් ගොවි සංවිධානය	2025.10.27		100%	224,426.30	224,426.30	224,426.30	7200.00	231,626.30	8373.70	2025.12.22
4	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පොලිතින් ගෘහයක් ඉදිකිරීම	1,500,000.00	1,500,000.00	1,455,000.00	පහළ මැදගොඩ ගොවි සංවිධානය	2025.11.20	20%		257,887.80	257,887.80	257,887.80	7,736.63	265,624.43	1,234,375.57	2025.12.31
5	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ විද්‍යාගාරයට අයත් පැති බැම්ම සහ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම	1,269,076.18	1,269,077.00	1,232,112.80	රම්මුතුගල එක්සත් ගොවි සංවිධානය	2025.10.13		100%	1,145,282.24	1,145,282.24	1,145,282.24	36,963.38	1,182,245.62	86,831.38	2025.12.23

6	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂේත්‍ර වටා වැට අලුත්වැඩියා කිරීම	4,370,185.79	4,353,423.00	3,168,800.00	Trunkey Engineerings and Construction මාවතගම	2025.11.06		100%	3,480,576.01	3,406,460.00	3,406,460.00	100,579.65	3,507,039.65	846,383.35	2025.12.23
7	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ කාන්තා වැසිකිළිය අලුත්වැඩියා කිරීම	1,031,030.00	1,031,030.00	1,001,000.00	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කෝට්ටපිටිය	2025.11.13		100%	944,849.04	944,849.04	944,849.04	30,030.00	944,849.04	56,150.96	2025.12.15
8	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ (අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ) වැසිකිළිය අලුත්වැඩියා කිරීම	246,170.00	246,170.00	239,000.00	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කෝට්ටපිටිය	2025.11.13		100%	227,904.85	227,904.85	227,904.85	7,170.00	235,074.85	11,095.15	2025.11.23
9	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පිරිමි වැසිකිළිය අලුත්වැඩියා කිරීම	1,073,260.00	1,073,260.00	1,001,450.48	ගොවි සංවිධානය කෝට්ටපිටිය	2025.11.13		100%	1,051,505.62	1,042,000.00	1,042,000.00	31,260.00	1,073,260.00		2025.12.10
10	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරම්මල අතුරු වගා සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ විද්‍යාගාරයට සම්බන්ධ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම (අදියර VI)	952,750.00	952,750.00	871,668.17	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කෝට්ටපිටිය	2025.11.27		100%	904,146.00	904,146.00	904,146.00	27,750.00	931,896.00	20,854.00	2025.12.10